

## エコクリーンセンター基幹的設備改良工事及び運転管理業務の 事業費について

### 1 事業費積算

本事業への参加表明メーカーから提出を受けた見積書・見積設計図書を、公益社団法人全国都市清掃会議の支援を受けて査定。基幹的設備改良工事及び運転管理業務の総額において、見積額から一定の減額が見込まれた。

また、将来的に改修が必要ながら当初積算に加えなかった破砕機、空気調和設備が補助対象となる可能性があるため、これらを基幹的設備改良工事に加えて発注することとして積算。

上限額

項目	税抜額(千円)	税込額(千円)	事業期間
基幹的設備改良工事費	4,528,450	4,981,295	令和5～7年度
運転管理業務費	11,006,746	12,107,420.6	令和5～19年度
計	15,535,196	17,088,715.6	

### 2 事業者選定、契約締結までの予定

時期	内容
令和4年6月	事業者募集公告
令和4年7月	プロポーザル方式による受託者の選定
令和4年11月	優先交渉権者の決定と仮契約
令和4年12月	議会臨時会開催（基幹的設備改良工事契約の議決）
令和4年12月	本契約